
設計・工事

R1.7月
（2019.7）

募集要項の公表（募集）

指定管理候補者の選定・公表 指定管理候補者の報告

R2.4月
（2020.4月）

R3.6月
（2021.6）

R4.6
（2022.6）

（仮）住吉公園温水プール設置
条例の上程【議決】

R5.3月
（2023.3月）

　　　　　　　　　　　　　　   　協議

協定の協議・調整・締結

指定管理者の指定

応募
（管理運営会社+設計会社）

一次審査（書類審査）
二次審査（指定管理者審査会）

　　　　　　　　　　　　　　覚書の締結

指定管理者指定の上程
【議決】

募集から開業までの流れ・イメージ
「指定管理候補者」及び「指定管理者」の期間

R4.9月
（2022.9）

管理運営会社

指
定
管
理
候
補
者
の
期
間

R1.10月
（2019.10）

日程
（予定）

民間事業者
町 議会

基本設計

実施設計

工事着工

設
計
協
力
・
開
業
に
向
け
た
準
備

開業

事業計画書

等の提出

指
定
管
理
開
始

指
定
管
理
者
の
期
間


